Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Predecesso	%
								concluída
1	1	Projeto Autenticação DAbM	426 hrs			Ter 28/04/15		100%
2	1.1	SPRINT 01	426 hrs			Ter 28/04/15		100%
3	1.1.1	INÍCIO	0 dias		Ter 03/03/15	Ter 03/03/15		100%
4	1.1.2	Artefatos globais	426 hrs			Ter 28/04/15		100%
5	1.1.2.1	Artefatos de Gerenciamento	125 hrs			Qui 05/03/15		100%
6	1.1.2.1.1	EAP	12 hrs			Qui 05/03/15		100%
7	1.1.2.1.1.1	Elaborar	6 hrs	Rogério	Ter 03/03/15	Qua 04/03/15	3	100%
8	1.1.2.1.1.2	Revisar	2 hrs	PMO	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15	7	100%
9	1.1.2.1.1.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Rogério	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15	8	100%
10	1.1.2.1.2	Cronograma	125 hrs		Qui 12/02/15	Qui 05/03/15		100%
11	1.1.2.1.2.1	Elaborar	6 hrs	Rogério	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15	8	100%
12	1.1.2.1.2.2	Alocação da equipe	2 hrs	Rogério;Rodrigo	Qui 12/02/15	Qui 12/02/15		100%
13	1.1.2.1.2.3	Revisar	1 hr	PMO	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15	11	100%
14	1.1.2.1.2.4	Ajustes após revisão	1 hr	Rogério	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15	13	100%
15	1.1.2.1.2.5	Planejamento da sprint	4 hrs	Rogério; Eduardo; Emanuel; Lucas	Seg 02/03/15	Ter 03/03/15	20;35	100%
16	1.1.2.1.2.6	Montagem kamban	1 hr	Rogério; Eduardo; Emanuel; Lucas	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	15	100%
17	1.1.2.1.2.7	Revisão dos artefatos de gerenciamento	4 hrs	PMO	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	16	100%
18	1.1.2.2	Artefatos Análise	424 hrs		Qui 12/02/15	Ter 28/04/15		100%
19	1.1.2.2.1	Documento de requisitos	296 hrs		Qui 12/02/15	Seg 06/04/15		100%
20	1.1.2.2.1.1	Reunião preliminar de requisitos	2 hrs	Rogério;Rodrigo;Eduardo;Emanuel;Lu	Qui 12/02/15	Qui 12/02/15	12	100%
21	1.1.2.2.1.2	Entrevista com requisitante	14 hrs	Rogério; Eduardo; Emanuel; Lucas; Rod	Ter 03/03/15	Qui 05/03/15	3	100%
22	1.1.2.2.1.3	Elaborar	8 hrs	Eduardo;Emanuel	Qui 05/03/15	Sex 06/03/15	21	100%
23	1.1.2.2.1.4	Revisar	2 hrs	Emanuel	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15	22	100%
24	1.1.2.2.1.5	Ajustes após revisão	3 hrs	Eduardo;Emanuel	Sex 06/03/15	Seg 09/03/15	23	100%
25	1.1.2.2.1.6	Template para gerar documentação de	2 hrs	Eduardo	Qui 02/04/15	Qui 02/04/15	151	100%
26	1.1.2.2.1.7	Renomear elemento organizacional para	1 hr	Emanuel	Qui 02/04/15	Qui 02/04/15	25	100%
27	1.1.2.2.1.8	Adequações aos novos requisitos	4 hrs	Eduardo;Emanuel;Lucas	Sex 03/04/15	Sex 03/04/15	52	100%
28	1.1.2.2.1.9	Análise do modelo de dados (Singra)	2 hrs	Emanuel	Sex 03/04/15	Sex 03/04/15	27	100%
29	1.1.2.2.1.10	Atualização de modelo de dados	2 hrs	Emanuel;Lucas	Sex 03/04/15	Sex 03/04/15	28	100%
30	1.1.2.2.1.1	Análise de documento de resposta	2 hrs	Eduardo	Seg 06/04/15	Seg 06/04/15	29	100%
31	1.1.2.2.1.12	Renomear fronteira da aplicação	1 hr	Emanuel	Seg 06/04/15	Seg 06/04/15	30	100%
32	1.1.2.2.1.1	Preparação do Projeto	100 hrs		Qui 12/02/15	Ter 03/03/15		100%
33	1.1.2.2.1.13	Pesquisa de tecnologia	80 hrs	Eduardo;Emanuel;Rodrigo	Qui 12/02/15	Qui 26/02/15	20	100%
				Página 1				

d	EDT	Nome da tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Predecesso	% concluída
34	1.1.2.2.1.13	Definição de tecnologia	13 hrs	Eduardo;Emanuel;Rodrigo	Qui 26/02/15	Seg 02/03/15	33	100%
35	1.1.2.2.1.13	Realizar contagem indicativa do	3 hrs	Eduardo	Seg 02/03/15	Seg 02/03/15	34	100%
36	1.1.2.2.1.13	Revisão da planilha de contagem	4 hrs	Marcieli	Seg 02/03/15	Ter 03/03/15	35	100%
37	1.1.2.2.1.1	Preparação da Infraestrutura	26 hrs		Qui 12/02/15	Ter 17/02/15		100%
38	1.1.2.2.1.14	Montagem de arquitetura	3 dias	Rodrigo	Qui 12/02/15	Ter 17/02/15	20	100%
39	1.1.2.2.1.14	Criar repositório	3 hrs	Marcelo; William	Qui 12/02/15	Qui 12/02/15	12	100%
40	1.1.2.2.1.14	Preparar base de dados do EAR	3 hrs	Marcelo; William	Qui 12/02/15	Sex 13/02/15	39	100%
41	1.1.2.2.1.14	Fazer deploy do ambiente de	2 hrs	Marcelo; William	Sex 13/02/15	Sex 13/02/15	40	100%
42	1.1.2.2.2	DER	12 hrs		Qui 05/03/15	Sex 06/03/15		1009
43	1.1.2.2.2.1	Elaborar	5 hrs	Emanuel;Eduardo	Qui 05/03/15	Sex 06/03/15	21	100%
44	1.1.2.2.2.2	Revisar	1 hr	Eduardo	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15	43	100%
45	1.1.2.2.2.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15	44	100%
46	1.1.2.2.2.4	Exportar para PDF	1 hr	Emanuel	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15	44	100%
47	1.1.2.2.3	Diagrama de Classes	110 hrs		Sex 27/03/15	Qua 15/04/15		100%
48	1.1.2.2.3.1	Elaborar	13 hrs	Eduardo;Emanuel;Rodrigo	Sex 27/03/15	Seg 30/03/15	80;97;117	100%
49	1.1.2.2.3.2	Revisar	5 hrs	Eduardo;Emanuel;Rodrigo	Seg 30/03/15	Ter 07/04/15	48	100%
50	1.1.2.2.3.3	Ajustes após revisão	3 hrs	Eduardo;Emanuel	Ter 07/04/15	Qua 15/04/15	49	100%
51	1.1.2.2.3.4	Estudo da estrutura de aplicação	4 hrs	Ricardo	Qua 15/04/15	Qua 15/04/15	50	100%
52	1.1.2.2.3.5	Atualização de diagrama de classes	3 hrs	Eduardo;Emanuel;Rodrigo	Qui 02/04/15	Qui 02/04/15	26	100%
53	1.1.2.2.4	Matriz de Rastreabilidade	10 hrs		Qui 16/04/15	Sex 17/04/15		100%
54	1.1.2.2.4.1	Elaborar	4 hrs	Emanuel;Eduardo	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15	51	100%
55	1.1.2.2.4.2	Revisar	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15	54	100%
56	1.1.2.2.4.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Sex 17/04/15	Sex 17/04/15	55	100%
57	1.1.2.2.5	Planilha de Contagem APF	98 hrs		Qui 02/04/15	Seg 20/04/15		100%
58	1.1.2.2.5.1	Elaborar	8 hrs	Eduardo;Emanuel	Qui 02/04/15	Sex 10/04/15	151	100%
59	1.1.2.2.5.2	Revisar	2 hrs	Lucas	Sex 10/04/15	Seg 20/04/15	58	100%
60	1.1.2.2.5.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Seg 20/04/15	Seg 20/04/15	59	100%
61	1.1.2.2.6	Documento Aux. Contagem	96 hrs		Sex 10/04/15	Ter 28/04/15		100%
62	1.1.2.2.6.1	Elaborar	5 hrs	Eduardo;Emanuel	Sex 10/04/15	Seg 20/04/15	58	100%
63	1.1.2.2.6.2	Revisar	2 hrs	Lucas	Seg 20/04/15	Ter 28/04/15	59	100%
64	1.1.2.2.6.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Ter 28/04/15	Ter 28/04/15	63	100%
65	1.1.3	USUÁRIO	155 hrs		Ter 03/03/15	Ter 31/03/15		100%
66	1.1.3.1	Protóripos de tela	43 hrs		Sex 06/03/15	Seg 16/03/15		100%

Página 2

d	EDT	Nome da tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Predecesso	
67	11211	Elaborar	12 hrs	Emanual Eduarda Dicarda	Sex 06/03/15	Tor 10/02/15		concluída
	1.1.3.1.1		13 hrs	Emanuel;Eduardo;Ricardo		Ter 10/03/15	46;23	100%
68	1.1.3.1.2	Revisar	3 dias	Eduardo		Sex 13/03/15	67	100%
69	1.1.3.1.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel;Ricardo		Seg 16/03/15	68	100%
70	1.1.3.2	Visual Design	48 hrs			Qua 11/03/15		100%
71	1.1.3.2.1	Elaborar	15 hrs	Ricardo;Eduardo	Ter 03/03/15	Qui 05/03/15		100%
72	1.1.3.2.2	Revisar	4 hrs	Ricardo		Seg 09/03/15		100%
73	1.1.3.2.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Ricardo		Qua 11/03/15	72	100%
74	1.1.3.3	Diagrama de casos de uso	6 hrs		Qua 18/03/15	-		100%
75	1.1.3.3.1	Elaborar	3 hrs	Eduardo;Emanuel	Qua 18/03/15	Qui 19/03/15	103	100%
76	1.1.3.3.2	Revisar	1 hr	Emanuel	Qui 19/03/15	Qui 19/03/15	75	100%
77	1.1.3.3.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo	Qui 19/03/15	Qui 19/03/15	76	100%
78	1.1.3.4	Casos de uso	62 hrs		Qui 19/03/15	Ter 31/03/15		100%
79	1.1.3.4.1	Especificar	16 hrs	Eduardo;Emanuel	Qui 19/03/15	Seg 23/03/15	76	100%
80	1.1.3.4.2	Revisar	5 hrs	Emanuel	Seg 23/03/15	Qui 26/03/15	79	100%
81	1.1.3.4.3	Ajustes após revisão	5 hrs	Eduardo	Qui 26/03/15	Ter 31/03/15	80	100%
82	1.1.4	APLICATIVOS	112 hrs		Sex 06/03/15	Qui 26/03/15		100%
83	1.1.4.1	Protóripos de tela	21 hrs		Sex 06/03/15	Qua 11/03/15		100%
84	1.1.4.1.1	Elaborar	13 hrs	Eduardo;Emanuel	Sex 06/03/15	Ter 10/03/15	46;23	100%
85	1.1.4.1.2	Revisar	4 hrs	Ricardo	Ter 10/03/15	Ter 10/03/15	84	100%
86	1.1.4.1.3	Ajustes após revisão	4 hrs	Eduardo;Emanuel	Qua 11/03/15	Qua 11/03/15	85	100%
87	1.1.4.2	Visual Design consulta e cadastro de	50 hrs		Seg 09/03/15	Ter 17/03/15		100%
88	1.1.4.2.1	Elaborar	15 hrs	Ricardo	Seg 09/03/15	Qua 11/03/15	72	100%
89	1.1.4.2.2	Revisar	4 hrs	Emanuel	Qua 11/03/15	Qua 11/03/15	88	100%
90	1.1.4.2.3	Ajustes após revisão	6 hrs	Ricardo	Qui 12/03/15	Ter 17/03/15	89	100%
91	1.1.4.3	Diagrama de casos de uso	6 hrs		Ter 17/03/15	Qua 18/03/15		100%
92	1.1.4.3.1	Elaborar	3 hrs	Emanuel;Eduardo	Ter 17/03/15	Ter 17/03/15	104	100%
93	1.1.4.3.2	Revisar	1 hr	Eduardo	Qua 18/03/15	Qua 18/03/15	92	100%
94	1.1.4.3.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel	Qua 18/03/15	Qua 18/03/15	93	100%
95	1.1.4.4	Casos de uso	54 hrs		Qua 18/03/15	Qui 26/03/15		100%
96	1.1.4.4.1	Especificar	15 hrs	Emanuel;Eduardo	Qua 18/03/15	Qui 19/03/15	93	100%
97	1.1.4.4.2	Revisar	4 hrs	Eduardo	Sex 20/03/15	Ter 24/03/15	96	100%
98	1.1.4.4.3	Ajustes após revisão	4 hrs	Emanuel	Ter 24/03/15	Qui 26/03/15	97	100%
99	1.1.5	LOGIN	96 hrs		Qua 11/03/15	Sex 27/03/15		100%

d	EDT	Nome da tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Predecesso	% concluída
100	1.1.5.1	Protóripos de tela	43 hrs		Qua 11/03/15	Qua 18/03/15		100%
101	1.1.5.1.1	Elaborar protótipo de login	2 hrs	Emanuel;Ricardo	Seg 16/03/15	Qua 18/03/15	46;23;68	100%
102	1.1.5.1.2	Elaborar protótipo recuperar senha	3 hrs	Eduardo;Ricardo	Qua 11/03/15	Ter 17/03/15	46;23;83	100%
103	1.1.5.1.3	Revisar protótipo de login	1 hr	Eduardo	Qua 18/03/15	Qua 18/03/15	101	100%
104	1.1.5.1.4	Revisar protótipo recuperar senha	1 hr	Emanuel	Ter 17/03/15	Ter 17/03/15	102	100%
105	1.1.5.1.5	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Ter 17/03/15	Ter 17/03/15	104	100%
106	1.1.5.2	Visual Design	14 hrs		Qui 12/03/15	Sex 13/03/15		100%
107	1.1.5.2.1	Elaborar Tela Inicial	12 hrs	Ricardo	Qui 12/03/15	Sex 13/03/15	89	100%
108	1.1.5.2.2	Elaborar Tela de Login	2 hrs	Ricardo	Qui 12/03/15	Qui 12/03/15	89	100%
109	1.1.5.2.3	Revisão do Visual Design	2 hrs	Eduardo;Emanuel	Sex 13/03/15	Sex 13/03/15	108;107	100%
110	1.1.5.2.4	Ajustes após revisão	2 hrs	Ricardo	Qui 12/03/15	Qui 12/03/15	108	100%
111	1.1.5.3	Diagrama de casos de uso	8 hrs		Ter 24/03/15	Qua 25/03/15		100%
112	1.1.5.3.1	Elaborar	5 hrs	Eduardo;Emanuel	Ter 24/03/15	Ter 24/03/15	97	100%
113	1.1.5.3.2	Revisar	1 hr	Emanuel	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15	112	100%
114	1.1.5.3.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15	113	100%
115	1.1.5.4	Casos de uso	19 hrs		Qua 25/03/15	Sex 27/03/15		100%
116	1.1.5.4.1	Especificar	15 hrs	Emanuel;Eduardo	Qua 25/03/15	Qui 26/03/15	113	100%
117	1.1.5.4.2	Revisar	2 hrs	Eduardo	Sex 27/03/15	Sex 27/03/15	116	100%
118	1.1.5.4.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel	Sex 27/03/15	Sex 27/03/15	117	100%
119	1.1.6	Posto Graduação	99 hrs		Qui 12/03/15	Seg 30/03/15		100%
120	1.1.6.1	Protóripos de tela	36 hrs		Qua 18/03/15	Qua 25/03/15		100%
121	1.1.6.1.1	Elaborar	12 hrs	Eduardo;Emanuel	Qua 18/03/15	Sex 20/03/15	46;23;103	100%
122	1.1.6.1.2	Revisar	2 hrs	Emanuel	Sex 20/03/15	Seg 23/03/15	121	100%
123	1.1.6.1.3	Ajustes após revisão	3 hrs	Eduardo	Seg 23/03/15	Qua 25/03/15	122	100%
124	1.1.6.2	Visual Design consulta e cadastro de	26 hrs		Qui 12/03/15	Ter 17/03/15		100%
125	1.1.6.2.1	Elaborar	14 hrs	Ricardo	Qui 12/03/15	Sex 13/03/15	108	100%
126	1.1.6.2.2	Revisar	5 hrs	Eduardo;Emanuel	Seg 16/03/15	Seg 16/03/15	125	100%
127	1.1.6.2.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Ricardo	Seg 16/03/15	Ter 17/03/15	126	100%
128	1.1.6.3	Diagrama de casos de uso	10 hrs		Qua 25/03/15	Qui 26/03/15		100%
129	1.1.6.3.1	Elaborar	4 hrs	Emanuel;Eduardo	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15	112	100%
130	1.1.6.3.2	Revisar	2 hrs	Eduardo	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15	129	100%
131	1.1.6.3.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel	Qui 26/03/15	Qui 26/03/15	130	100%
132	1.1.6.4	Casos de uso	21 hrs		Qui 26/03/15	Seg 30/03/15		100%

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Predecesso %	6
							c	oncluída
133	1.1.6.4.1	Especificar	16 hrs	Emanuel;Eduardo	Qui 26/03/15	Sex 27/03/15	130	100%
134	1.1.6.4.2	Revisar	3 hrs	Eduardo	Seg 30/03/15	Seg 30/03/15	133	100%
135	1.1.6.4.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel	Seg 30/03/15	Seg 30/03/15	134	100%
136	1.1.7	Elemento Organizacional	108 hrs		Seg 16/03/15	Qui 02/04/15		100%
137	1.1.7.1	Protóripos de tela	11 hrs		Ter 17/03/15	Qua 18/03/15		100%
138	1.1.7.1.1	Elaborar	8 hrs	Eduardo;Emanuel	Ter 17/03/15	Qua 18/03/15	46;23;104	100%
139	1.1.7.1.2	Revisar	1 hr	Emanuel	Qua 18/03/15	Qua 18/03/15	138	100%
140	1.1.7.1.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Eduardo	Qua 18/03/15	Qua 18/03/15	139	100%
141	1.1.7.2	Visual Design consulta e cadastro de	25 hrs		Seg 16/03/15	Qui 19/03/15		100%
142	1.1.7.2.1	Elaborar	14 hrs	Ricardo	Seg 16/03/15	Ter 17/03/15	125	100%
143	1.1.7.2.2	Revisar	5 hrs	Eduardo;Emanuel	Ter 17/03/15	Qua 18/03/15	142	100%
144	1.1.7.2.3	Ajustes após revisão	1 hr	Ricardo	Qua 18/03/15	Qui 19/03/15	143	100%
145	1.1.7.3	Diagrama de casos de uso	14 hrs		Qua 25/03/15	Sex 27/03/15		100%
146	1.1.7.3.1	Elaborar	4 hrs	Emanuel;Eduardo	Qua 25/03/15	Qui 26/03/15	129	100%
147	1.1.7.3.2	Revisar	2 hrs	Eduardo	Qui 26/03/15	Qui 26/03/15	146	100%
148	1.1.7.3.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel	Sex 27/03/15	Sex 27/03/15	147	100%
149	1.1.7.4	Casos de uso	36 hrs		Sex 27/03/15	Qui 02/04/15		100%
150	1.1.7.4.1	Especificar	14 hrs	Emanuel;Eduardo	Sex 27/03/15	Seg 30/03/15	147	100%
151	1.1.7.4.2	Revisar	3 hrs	Eduardo	Seg 30/03/15	Qui 02/04/15	150	100%
152	1.1.7.4.3	Ajustes após revisão	2 hrs	Emanuel	Qui 02/04/15	Qui 02/04/15	151	100%
153	1.2	FIM	0 dias		Ter 28/04/15	Ter 28/04/15	2	100%









